# PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME

| | Création commission RBB | | réunion commission | | Synthèse | | Présentation pôle sportif | | Présentation CD FFB | | Présentation AG FFB | | Mise en œuvre réforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16-sept-18 | | 16-déc-18 | | 30-juin-19 | | sept.-19 | | janv.-20 | | juin-20 | | juin-21 |
| **Diagnostic, Méthode de travail, élaboration d'un projet, planification des travaux** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencontres avec les ligues, les organisateurs, les joueurs, la CNB** | | | | | | | | | | | | | |
| **Synthèse, analyse, finaliation de la réforme. Préparation d'un document de présentation** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rédaction de la réglementation** | | | | | | | | | | | | | |
| **Information des ligues et clubs** | | | | | | | | | | | | | |
| **Création des documents types, et outils nécessaires à la mise en œuvre** | | | | | | | | | | | | | |